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麒麟区全面完成第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查阶段

数据录入和外业采集
为加快推进麒麟区自然灾害综合风险普查，确保应急管理系统调查阶段目标任务按期保质保量完成，麒麟区严格按照省、市普查办关于加快推进调查阶段工作的通知要求，对照应急系统任务清单，强化进度安排，突出工作重点，集中攻坚力量，采取内外结合的方式，全面组织开展调查阶段工作。

一、工作完成情况

截止9月18日中秋节前，麒麟区已提前全面完成自然灾害综合风险普查调查阶段所有数据入库和外业采集工作。

（一）自然灾害承灾体。自然灾害承载体数据录入558条，外业采集541条。其中：公共服务设施452条，外业采集435条；危险化学品企业61条，外业采集61条；非煤矿山37条，外业采集37条；煤矿8条、外业采集8条。

（二）综合减灾能力。综合减灾能力共计完成191条，外业采集190条。其中：政府减灾能力调查36条，外业采集36条；企业与社会组织减灾能力7条，外业采集7条；乡镇与社区减灾能力148条，外业采集148条。

（三）历史灾害。历史灾害共计收集到相关数据72条，并已全部完成数据录入工作。

二、主要开展的做法

一是把准时间节点，及时与各相关单位沟通，确保各单位上报数据报表规范准确，严把质量第一关；二是建立调查数据收集数据库，确保收集到的数据“不漏项、不缺项、全覆盖”；三是加强协调指导，对各单位存在的技术问题或困难，及时帮助解决，保证数据收集按时按量完成；四是为确保调查数据空间位置的点状和面状信息准确全面，采用内外业相结合的方式，实地核查数据的空间点位并进行现场绘面。
三、存在困难和问题

一是由于调查时间节点完成调查任务的可用时间短，任务重，工作量大幅度增加。二是调查对象空间位置与清查点位存在位置偏移、在外业实地核实阶段难度进一步增大。

四、下一步工作计划

下一步我们将全力开展数据质检工作，结合外业实地核查数据，采取人工质检和系统质检相结合的方式，保证调查数据的真实性和准确性，确保在省、市规定时间内全面地高质量完成麒麟区第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理系统调查阶段所有目标任务。
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